
変更契約情報 

請負人 遠藤興業㈱ 代表取締役 遠藤 信義 

工事（業務）名   西流下１３号中央３号準幹線築造工事 

原 請 負 金 額 ３９，２０７，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １４ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ４０，６７４，９００ 円   ○増 減額   １，４６７，９００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ３ 月 ５ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 ２４ 日まで 

変 更 内 容 

１．公共ますの立会い結果により、施工延長をＬ＝３８９．０ｍからＬ＝

４．２ｍ減工し、Ｌ＝３８４．８ｍに変更する。また、公共ますを３０

箇所から２箇所増工し３２箇所、取付管を３３箇所から２箇所増工し３

５箇所にそれぞれ変更する。 
２．９２路線において既設地下埋設物が確認され、法線を車道中央側に移

動したことによる影響範囲を考慮し、車道部を全面復旧する。また、他

路線での既設舗装部との擦り付け等を考慮し復旧するため、舗装復旧面

積をＡ＝１，２８０㎡から４４０㎡増工し、Ａ＝１，７２０㎡に変更す

る。 
３．本工事の実施にあたり、地下埋設物を調査したところ、既存のコンク

リート構造物が確認され、これらの撤去による作業効率の低下に伴い不

測の日数を要したことから下記のとおり工期を変更する。 
 
    変更前：平成１９年１０月３１日から平成２０年３月１４日まで

    変更後：平成１９年１０月３１日から平成２０年３月２４日まで

 


