
変更契約情報 

請負人 若生工業㈱ 代表取締役 若生 保彦 

工事（業務）名 西流下７号青葉東３号準幹線及び蛇田西２号準幹線築造工事 

原 請 負 金 額 ３４，８６０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 ２０ 年 １ 月 ３０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ３４，５０１，９５０ 円      増○減 額   ３５８，０５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 １９ 年 １２ 月 ６ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 ２０ 年 １ 月 ３０ 日まで 

変 更 内 容 

１  現地にて地権者立会いの結果、取付管設置位置の変更に伴い、管

きょ延長を L＝２１．８０ｍ増工し L=６２５．１０ｍと変更し、ま

た取付管工を２箇所増工し、４２箇所に変更し施工する。 
 

２  地下埋設物調査の結果、埋設物深さに設計と相違があり、管きょ

との離隔がないため、埋設深を見直し離隔を確保することにより、掘

削工を７８㎥減工し、１，０１７㎥に、埋戻工を７５㎥減工し６４８

㎥に変更し対応する。 
 

３  地下埋設物が輻輳しているため、管きょ法線の見直しに伴い、０

  号マンホールを２箇所減工し８箇所に、楕円マンホールを新規に１

  箇所増工し、コンクリート製小型マンホールを３箇所増工し７箇所

  に変更し施工する。 

 


