
変更契約情報 

請負人 和田工業㈱ 代表取締役 和田 祐二 

工事（業務）名 西流下交３号中里４号準幹線（３工区）築造工事 

原 請 負 金 額 ２７，０９０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 ２０ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ３０，５５５，０００ 円    ○増 減額   ３，４６５，０００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 １ 月 ２９ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ８ 月 １ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２２ 日まで 

変 更 内 容 

１． 当初、低耐荷力推進工で計画した L=10.7m 区間において、埋設構造物

が横断していて支障となり、当該工法での施工ができないため、障害物

に対応できる鋼管さや管推進工に変更する。 

２． 当初、開削工法にて計画していた L=49.0m 区間において、試掘の結果、

計画管路位置に地下埋設物があり支障となることから、開削工法での施

工が困難となったため、当該区間を低耐荷力推進工に変更し、現地精査

分と併せて、低耐荷力推進工を    L=103.7m から 39.1m 増工し

L=142.8mに､開削工法をL=177.4mから21.9m減工し  L=155.5mにそれ

ぞれ変更する。また、推進工法の増工に伴い軽量鋼矢板立坑工２箇所を

新たに計上する。 

３． 実施に当たり試掘した結果、砂質地盤で地下水位が高く施工が困難な

ことから、施工性、安全性を考慮し、開削工法区間にウェルポイントに

よる地下水低下工を計上する。 

４． 立坑築造及びマンホールの設置に伴い既設側溝等が支障となることか

ら、排水構造物撤去再設置工を増工する。 

５． 立坑築造に伴い、支障となるガス管の移設工事に日数を要したことか

  ら完成工期を平成２０年 1月３１日から平成２０年２月２２日まで延長

  する。 

 


