
変更契約情報 

請負人  ㈱菊地産業 代表取締役 菊地 正孝 

工事名  泉町教職員住宅解体工事 

原 請 負 金 額         １６，２７５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変更後請負金額         １６，９２９，１５０ 円 ○増減額   ６５４，１５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月  ２４ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

施工計画および仮設計画書に基づき、協議したところ、安全管理および作業工

程上敷地北側（道路沿い）に仮囲いが必要となったため追加する。 

当初設計範囲外のその他の廃棄物（古タイヤ、設備機器等）について、建物内

部の解体作業を行い、処分数量が確定したため、撤去処分費を追加計上する。 

解体建物周囲のアスファルト舗装を撤去し、掘削したところ、粘性地盤であったこ

とから、基礎、地下構造物撤去後の埋戻し材料を当初設計の山砂から十分に閉め

固めが可能と思われる再生砕石に変更する。また、敷地東側の擁壁の水抜穴から

常時、地下水が流出しているため、解体予定の側溝を一部残すこととする。 

 
 


