
変更契約情報 

請負人  ㈱瀬崎組 代表取締役 瀨﨑 和雄 

工事名  旧蛇田給食センター解体その他工事 

原 請 負 金 額         １５，０６７，５００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変更後請負金額         １４，２５９，０００ 円 増○減額   ８０８，５００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月  ２４ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 １０ 月 １９ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

除外施設の扱いについて 

本工事において、除外施設解体工事のコンクリート解体で地盤面から３．５ｍ

程埋設しており、請負者より砂質状態で２ｍ程掘削を行うと水が湧き上がり、矢板

等で対処したいという報告を受け、教育委員会と協議した結果、跡地利用につ

いて現在のところ特に計画はないという回答をうけたことと、今回既存の杭の引き

抜きについても未施工という形をとっている為、今回の除外施設解体工事のコン

クリート解体については、地盤面より１ｍ部分を撤去し、埋戻し（再生砕石ＲＣ40）

を設計変更とする。 

また、それに伴う廃材運搬費・処理費も設計変更の対象とする。 

ブロワー室の廻りの矢板について 

本工事において、ブロワー室の廻りに深さ３ｍの矢板が埋め込まれており、本

設計及び図面にも記載されていない為、関係機関と協議した結果、矢板を引き

抜くよう変更する。 

   また、それに伴う廃材運搬費・処理費も設計変更の対象とする。 

外構について 

   本工事において、整地後に砕石舗装（C-0～40ア100）の計画だったが、整地

後の状態で取除くことができないコンクリートガラ等が発生した為、本設計にはな

い敷地全体をすきとりし、その上に再生砕石（ア 100）した後砕石舗装（C-0～40

ア 100）を行えば水吐け等がスムーズに行える為、設計変更の対象とする。 

   また、購入土は本工事において一切使用しなかった為、これも設計変更の対

象とする。 

 
 


