
変更契約情報 

請負人  赤坂建設㈱ 代表取締役 赤坂 良一 

工事名  請１号和渕山林道整備工事 

原 請 負 金 額         ９，９７５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 １１ 月 ４ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 １１ 月 ４ 日 から 平成 １８ 年 ３ 月 ２０ 日まで 

変更後請負金額         １０，８４６，５００ 円 ○増減額  ８７１，５００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ２ 月  ８ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 １１ 月 ４ 日 から 平成 １８ 年 ３ 月 ２０ 日まで 

変 更 内 容 
計画の道路高で現道より１ｍ程度高くなるため、施工延長を７．０ｍ増して現道と

のすり付けを緩やかにする。 

 
 


