
変更契約情報 

請負人 ㈲ヤマササトー建設 代表取締役 佐藤 靜 

工事名 西流下単私２号田道町二丁目ほか３字地内枝線築造工事 

原 請 負 金 額 １３，２８２，５００ 円 

原契約締結年月日 平成１７ 年 ７ 月 ６ 日 
変
更
前 

工 期 平成１７ 年 ７ 月 ６ 日から 平成１７ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変更後請負金額 １４，２４８，５００ 円   ○増減請負額 ９６６，０００ 円 

変更契約締結年月日 平成１７ 年 １０ 月 ２６ 日 
変
更
後 

工 期 平成１７ 年 ７ 月 ６ 日から 平成１７ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きょ延長をＬ＝３．４ｍ増工する。 
床堀をした結果、一部路線（５３路線）で床付け位置の地盤が悪いため、直接基礎を砂基礎に

変更する。 
一部路線（４４路線）において、既設Ｕ型側溝が支障となるため、撤去・再設置Ｌ＝５２ｍを増工

する。 
その他、付帯工等について変更する。 

 
 


