
変更契約情報 

請負人 ㈱久我建設 代表取締役 久我 文敏 

工事名 十八成浜漁港海岸保全施設整備（高潮）事業離岸堤工事 

原 請 負 金 額 ５９，４３０，０００ 円 

原契約締結年月日 平成１７ 年 ７ 月 ２０ 日 
変
更
前 

工 期 平成１７ 年 ７ 月 ２０ 日から 平成１８ 年 １ 月 ２７ 日まで 

変更後請負金額 ７１，５９６，３５０ 円   ○増減請負額 １２，１６６，３５０ 円 

変更契約締結年月日 平成１７ 年 １１ 月 ８ 日 
変
更
後 

工 期 平成１７ 年 ７ 月 ２０ 日から 平成１８ 年 ２ 月 ２８ 日まで 

変 更 内 容 

高潮対策事業として防災上早期完成を進めるため、製作のみとした消波ブロックを

全て設置するよう、増工する。また、基礎工について、残工事施工分を、増工する。 
以上により、工期を２月２８日まで延長する。 

 
 


