
変更契約情報 

請負人  ㈱菅原組 代表取締役 菅原 秀志 

工事名  魚町雨水側溝設置工事 

原 請 負 金 額         １４，９７３，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 １ 月 １６ 日まで 

変更後請負金額         １７，８５２，１００ 円 ○増減額   ２，８７９，１００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月 １１ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 ２ 月 ２０ 日まで 

変 更 内 容 

魚町地区側溝整備の延伸を図るため、自由勾配側溝工（400*400～900）Ｌ＝２９

３．８mを、自由勾配側溝工（400*400～1000）L=３７４．３ｍに増工する。 

 また、舗装復旧工等について変更する。 

 上記変更に伴い、完成工期を平成１８年２月２０日まで延期する。 
 
 


