
変更契約情報 

 

請負人  ㈱鈴木工機 代表取締役 鈴木 博 

工事（業務）名  特流下（桃生）４号汚水管渠築造工事 

原 請 負 金 額         ２１，３５７，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日 
変
更
前

 工 期 

（ 委 託 期 間 ） 
 平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日から 平成 １８ 年 ５ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ２０，９４７，５００ 円 増○減 額  ４０９，５００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ５ 月 ２３日 
変
更
後

 

工 期 

（ 委 託 期 間 ） 
 平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日から 平成 １８ 年 ５ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 
本工事の実施にあたり、関係地権者と取付管及びます設置箇所の立会いを

した結果、１箇所減工し、１５箇所に変更する。 


