
変更契約情報 

請負人 ㈱渥美産業 代表取締役 渥美 彦一 

工事名 地交道改２号鳥谷坂大沢線（二工区）道路改良工事 

原 請 負 金 額 ２５，１８８，４５０ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日から 平成 １８ 年 ６ 月 ３０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ２４，９８７，９００ 円 増○減 額  ２００，５５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ６ 月 ２８ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １７ 年 １１ 月 １６ 日から 平成 １８ 年 ６ 月 ３０ 日まで 

変 更 内 容 

 舗装版とりこわし工の施工にあたり、現設計の舗装厚５㎝に対し、現況舗装厚が５

㎝を超え１５㎝以下の箇所があったため、舗装版破砕工とアスファルト廃材処理に

ついて、設計変更により対応する。また、横断函渠工及び函渠継足工の基礎工の

施工にあたり、クローラ杭打機の補助としてクローラクレーンを計上していたが、現

場施工状況により必要としなくなったので変更する。 

 


