
変更契約情報 

請 負 人  株式会社 志田工務店  代表取締役 志田新一郎 

工 事 ( 業 務 ) 名  桃生町神取地内４０㎥級耐震性貯水槽設置工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ６，９３０，０００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ６ 月 ２１ 日  平成    年    月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ６ 月 ２１ 日から 
平成 ２２ 年 １０ 月 ２０ 日まで 

平成    年    月    日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額     ７，１９８，８００ 円    ○増減額  ２６８，８００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年 １０ 月  ８ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成  － 年  － 月  － 日から  平成  － 年  － 月  － 日まで 

変 更 内 容
給水管施工にあたり、水道企業団との協議により、指定材料を使用するよう変

更する。 

 


