
変更契約情報 

26-017-02 

請 負 人 有限会社 丹野建設 

工 事 ( 業 務 ) 名 公下単私１号中央一丁目ほか１字地内枝線築造工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額          ５，０００，４００円 ５，０００，４００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ５月 ２日  平成２６年 ６月１２日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ５月  ２日から 

平成２６年  ６月３０日まで 

平成２６年 ５月  ２日から 

平成２６年  ９月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額 ５，６５４，８８０ 円  増減額   ６５４，４８０ 円 

変更契約締結年月日  平成２６年９月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ５月 ２日から平成２６年１０月３１日まで 

変 更 内 容 

１ 試掘及び取付管の位置変更により、法線、マンホール位置を見直し

たため、管布設工６８．８８ｍを６９．５１ｍに０．６３ｍ増量変更し

たい。またこれに伴いマンホール工（レジンコンクリート製小型マンホ

ール）３箇所を２箇所に１箇所減量変更し、副管工を２箇所から０箇所

に減量変更する。 

２ 試掘及び取付管の位置変更により、本管深さを見直したため、管路

土留工３５ｍを新規計上する。 

・住民の要望により取付管およびます工を４箇所から５箇所に１箇所増

量変更する。 

３ 舗装復旧工５２㎡を８７㎡に３５㎡増量変更する。 

４ 本工事における私道部の水道管移設に、不測の日数を要し、工期内

の完成が困難になったため、完成期日を変更する。 

 


