
変更契約情報 

26-25-5 

請 負 人 大日本コンサルタント㈱東北支社 

工事 (業務 )名  渡波稲井線道路詳細設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ２２，６２６，０００円  ２２，６２６，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年５月２７日  平成２８年１月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年５月２７日から 

 平成２７年１月３０日まで 

 平成２６年５月２７日から 

 平成２８年３月２５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３４，８４８，３６０円    増額１２，２２２，３６０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月１８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年５月２７日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

①４級基準点測量 

路線測量を実施するために４級基準点を増工する。 

②ほ場整備施設移設工 

ほ場整備区域内を通過することによりパイプライン、吸水渠、暗排ポンプ場

の移設が必要となり、ほ場整備施設移設工を増工する。 

③軟弱地盤対策図面作成 

軟弱地盤対策を実施する盛土区間の対策構造図の作成を増工する。 

④補強土詳細設計 

函渠工の土留め工は比較検討の結果施工性、耐震性、経済性で補強土壁が優

位であるため、補強土詳細設計を増工する。 

⑤今回の変更により変更増額が当初請負額に対して３割を超え、本来別業務

の発注を考慮しなければならないが、本業務は、関係機関と協議を重ねなが

ら道路構造、規格を経済比較し決定していくため、協議から詳細設計は一連

の業務となり一体性があること、また、同一業務の追加発注により類似の設

計条件での発注が可能となり、設計費の軽減にもなることから本業務の変更

として対応する。 

 


