
変更契約情報 

26-041-01 

請 負 人 株式会社ジュウハン 

工事 (業務 )名  旧本庁舎解体工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額       金１０１，１９６，０００円         金         円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ６月 ６日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ６月 ６日から 

平成２６年１２月１０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金１０６，５３０，１２０円 増額 金５，３３４，１２０円 

変更契約締結年月日  平成２６年１２月２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成――年――月――日から平成――年――月――日まで 

変 更 内 容 

石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工

事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更

を実施する。 

また、アスファルト舗装撤去時に発見された舗装下コンクリート土間等

の設計時に見込まれていなかった地中埋設物の撤去・処分を追加する。 

 


