
変更契約情報 

26-160-02 

請 負 人 (株)マルテック 

工 事 ( 業 務 ) 名  丸井戸閘門線ほか２０路線道路災害復旧工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額   ７０，１９４，６００  円  ７０，１９４，６００  円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ９月 ４日  平成２７年 ２月２３日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ９月 ４日から 

平成２７年 ２月２７日まで 

平成２６年 ９月 ４日から 

平成２７年 ３月２７日まで 

変 
 

更 
 

後 

変 更 後 請 負 代 金 額   ５８，７１６，３６０  円  増減額 １１，４７８，２４０  円 

変更契約締結年月日  平成２７年３月１１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ― 年 ― 月 ― 日から平成 ― 年 ― 月 ― 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

２工区から５工区について、三陸道のインターチェンジ新設工事により

施工不能となり、減工する。 

工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを当初の

t=10㎝から 3㎝に変更する。 

 


