
変更契約情報 

26-176-3 

請 負 人 ㈱福永建設工業東北支店 

工事 (業務 )名  魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その１土木工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １１４，４２６，０００円  １３４，４４３，８００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年９月２２日  平成２７年１２月７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年９月２２日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年９月２２日から 

 平成２８年３月１０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １３４，２３６，４４０円    減額２０７，３６０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年９月２２日から平成２８年３月１０日まで 

変 更 内 容 

１． 曝気槽は屋外施設であり、降雨等により汚泥と混じり合い、水質的に

処理をせずに放流することは不可であるため、汚泥処理と併せて処理するこ

とが必要なことから、汚泥処理量を２，０００㎥から１６０㎥増工し２，１

６０㎥に変更する。 

２． 原水槽の嵩上げ復旧において、今後計画している外構工事の復旧高と

の擦り合せが必要となったことから、原水槽工を減工する。 

３． 建築課で施工している重油タンク施設について調整を行った結果、排

水工を土木工事で対応することとなったため、排水施設を増工し、変更する。 

４． 建築課で施工している電気設備工事との調整により、曝気槽内で発生

する起泡が沈殿槽へ流れないようバッフルプレートの製作及び設置を本工事

にて対応することとなったため、追加変更する。 

 


