
変更契約情報 

26-178-01 

請 負 人 株式会社 奥田建設 

工事（業務）名 高台避難場所及び高台避難路整備その３工事 

項    目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変
更
前 

請 負 代 金 額 ４９，６８０，０００円     －   円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２６年９月２４日 平成  年  月  日 

工期（履行期間） 
 平成２６年９月２４日から 

平成２７年３月２０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変
更
後 

変 更 後 委 託 金 額  ４９，６８０，０００円      増減額  なし 

変更契約締結年月日 平成２７年３月１８日 

履 行 期 間  平成２６年９月２４日から平成２７年３月３１日まで 

変 更 内 容 

本工事は、地元要望を受け日和山への避難路を整備する工事であるが、工

事発注後、赤坂神社西地区において、地元住民より、新たに車椅子で避難

可能なスロープの設置要望が有り、この要望に対する検討に日数を要して

いるため、工期を延伸する。 

 


