
変更契約情報 

26-211-04 

請 負 人 日野測量設計株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名  屋敷浜猪落線修正測量設計業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ２１，３８４，０００円 ２１，３８４，０００ 円 

契 約 締 結 年 月 日   平成 ２６ 年 １０ 月 ２１ 日   平成 ２７ 年 ９ 月 １０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２６ 年１０ 月 ２１ 日から 

平成 ２７ 年２ 月 ２７ 日まで 

平成２６年１０ 月２１ 日から 

平成２７年１１ 月３０ 日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２５，１２８，３６０円    増減額  ３，７４４，３６０ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年１１月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２６ 年 １０月 ２１日から平成 ２８ 年 ２月 ２６日まで 

変 更 内 容 

業務の履行にあたり、公有水面を埋め立てるために地質調査が必要とな

ったため、調査ボーリング N=３箇所及び解析等調査業務、土質試験・室

内試験を追加し、増額変更する。これに伴って、履行期間を延伸する。 

 


