
変更契約情報 

26-355-02 

請 負 人 岩田建設 株式会社 東北支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  小積浜１号線災害復旧工事 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    ７，３４４，０００  円  ７，３４４，０００ 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２７年 ３月 ２日  平成 ２７年  ３月 ２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２７年 ３月 ２日から 

平成 ２７年 ３月３１日まで 

平成 ２７年  ３月  ２日から 

平成 ２７年  ５月 ２９日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額    ９，２５８，８４０ 円   増減額  １，９１４，８４０ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年５月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成――年 ―月 ―日から平成――年 ―月 ―日まで 

変 更 内 容 

工事の施工にあたり、工事施工中に今回発注の隣接区間の一部において

法面の崩壊が生じたため、かご工  L=18ｍ×3 段を増工したい。また、構

造物撤去工  V=21㎥を増工する。 

 


