
変更契約情報 

27-37-2 

請 負 人 株式会社テイコク東北支店 

工事 (業務 )名  石巻港排水区直接放流管渠詳細設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４９，１６５，９２０円  ４９，１６５，９２１円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年６月４日  平成２８年２月１５日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年６月４日から 

 平成２８年２月２６日まで 

 平成２７年６月４日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ５４，２２６，８００円    増額５，０６０，８７９円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月１４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年６月４日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

当初想定していた本幹線の施工方法は、施工実績が豊富な推進工法の中で施工性及

び経済性を比較検討し、選定するものであったが、ボーリング調査等の現地調査を

行った結果、岩盤施工および急曲線施工での施工計画を立てる必要が生じたため、

これらの条件下で施工が可能な工法の抽出および選定とこれに伴う設計路線の延長

を変更する。また、石巻港において、当初想定していた以上に基盤面が深いことが

確認されたことにより、ボーリング調査深度を増工する。 

 


