
変更契約情報 

27-104-2 

請 負 人 セントラルコンサルタント株式会社東北支社 

工事 (業務 )名  石巻中央第３処理分区汚水管渠詳細設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １８，８１０，３６０円  １８，８１０，３６０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月３日  平成２８年１月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月３日から 

 平成２８年２月２６日まで 

 平成２７年８月３日から 

 平成２８年３月２５日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １８，９３６，７２０円    増額１２６，３６０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月１７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月３日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

本業務で設計する汚水管渠は主要地方道石巻港線に埋設するものであるが、道路管

理者および現況の埋設物管理者との土被りおよび埋設管との離隔等の協議を行った

結果、数量を変更する。 

 


