
変更契約情報 

27-105-3 

請 負 人 日野測量設計㈱ 

工事 (業務 )名  上釜地区避難路等整備事業測量設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ８，６１８，４００円  ８，６１８，４００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月４日  平成２８年２月１日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月４日から 

 平成２７年１１月３０日まで 

 平成２７年８月４日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ８，６１８，４００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月４日から平成２８年６月３０日まで 

変 更 内 容 

・本業務の履行と並行して発注した用地測量業務において、境界が確定していない

土地があり、その確定に不測の日数を要しているため、詳細設計が一部出来ない状

況であるので、履行期間を延伸する。 

 


