
変更契約情報 

27-106-01 

請 負 人 川崎地質株式会社 北日本支社 

工 事 ( 業 務 ) 名  広渕小学校水泳プール建設予定地地質調査業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金３，１３２，０００円 金         円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年 ８月 ５日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ８月 ５日から 

平成２７年１０月１６日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  金３，５４６，７２０円   増額 金４１４，７２０円 

変更契約締結年月日  平成２７年１０月９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成－年－月－日から平成－年－月－日まで 

変 更 内 容 

１ 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ（深さ）については、

当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行

ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。 

２ 学校との打合せにて、児童の安全を確保するための対策をすること

を要望されたため、安全対策（仮囲い）の追加について変更する。 

 


