
変更契約情報 

27-160-1 

請 負 人 鴻池組･西武建設･丸本組特定建設工事共同企業体 

工事 (業務 )名  湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １，２５０，６４０，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年９月２５日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年９月２６日から 

 平成２８年３月３１日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １，２５０，６４０，０００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年９月２６日から平成２９年３月３１日まで 

変 更 内 容 
工事の施工にあたり、近接する地下埋設事業者との施工時期の調整に不測の日数を

要し、年度内完成が困難となったことから、工期を下記のとおり延期する。 

 


