
変更契約情報 

27-173-1 

請 負 人 ㈱パスコ仙台支店 

工事 (業務 )名  中浦橋釜北橋線測量設計業務 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １０，２３８，４００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年９月７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年９月７日から 

 平成２８年３月３０日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １０，２３８，４００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月２３日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年９月７日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 
道路詳細設計を行うにあたり、地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を

延期する。 

 


