
変更契約情報 

27-189-1 

請 負 人 若築建設㈱石巻営業所 

工事 (業務 )名  大原漁港海岸保全施設整備工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４５，４６８，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年９月２９日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年９月２９日から 

 平成２８年３月３１日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ５７，３５８，８００円    増額１１，８９０，８００円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年９月２９日から平成２８年９月３０日まで 

変 更 内 容 

１．仮設工の鋼矢板打設において、当初礫質土と想定していたが、調査の結果粒径

の大きい玉石混り礫層であることが確認され、当初設計工法であるウォータージェ

ット併用バイブロ打設工法での施工が不可能であることが判明したため、硬質地盤

専用圧入工法に変更する。 

２．本工事の積算単価適用年月日が、平成２７年８月１日であるため、契約月であ

る平成２７年９月１日以降適用単価に変更する。 

３．本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」であることから、共通仮

設費（営繕費）及び現場管理費（労務管理費）を増工する。 

４．仮設工の鋼矢板の資材不足による納入時期の遅れ及び地層確認調査に期間を要

したため、下記の通り履行期間を変更する。 

 


