
変更契約情報 

請 負 人   丸岩建設 株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名   寒風沢内田１号線ほか２路線道路災害復旧工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ３２，１４０，５００円     ３２，１４０，５００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２３ 年 １１ 月 １７ 日  平成 ２４ 年  ２ 月 ２０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２３ 年 １１ 月 １７ 日から 

平成 ２４ 年  ３ 月  ５ 日まで 

平成 ２３ 年 １１ 月 １７ 日から 

平成 ２４ 年  ３ 月 ３０ 日まで 

変
更
後 

変 更 後 請 負 代 金 額       ２９，１５７，４５０円  増減額  ２，９８３，０５０円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ３ 月 １３ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年  －  月 － 日から  平成 － 年  －  月 － 日まで 

変 更 内 容 

 本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

 現地精査の結果、路盤の厚さを当初の t=10cm から、１工区及び２工区は t=2cm

に、３工区及び５工区は t=5cmに、４工区は t=6cmにそれぞれ変更する。 

 また、ガードレール撤去・再設置工の全施工箇所について、部材（ビーム）の

みの撤去・再設置に変更する。 

 


