
変更契約情報 

請 負 人   有限会社 オイカワ建設 

工 事 ( 業 務 ) 名   新古川西堤線ほか１路線道路災害復旧工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     ２６，０５０，５００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日から 

平成 ２４ 年  ２ 月 ２０ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変 更 後 請 負 代 金 額      ２７，１６２，４５０円  増減額  １，１１１，９５０円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ２ 月 １０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年  －  月 － 日から  平成 － 年  －  月 － 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

 １工区の既設舗装版厚を当初 t=5cm としていたが、現地精査の結果 t=8cm であ

ったため、殻運搬処理を、252m3 から 403m3 に変更する。 

 また、２工区についても現地精査の結果 t=8cm であったため、殻運搬処理を 12m3

から 19m3に変更する。 

 


