
変更契約情報 

請 負 人   佐藤建設 株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名   特別養護老人ホーム雄心苑外２施設用地災害復旧第２期工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額   ３０，４５０，０００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２４ 年  １ 月 ２０ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２４ 年  １ 月 ２０ 日から 

平成 ２４ 年  ３ 月 ２６ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額                    ―   円  増減額      ―  円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ３ 月 ２６ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２４ 年  １ 月 ２０ 日から  平成 ２４ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

当初工期を平成２４年１月２０日から平成２４年３月２６日としていたが、地

すべり抑止杭について再検討が必要となり、平成２４年２月１日から平成２４年

３月２６日まで再検討期間として工事を一時中止とした。 

 新たな工事期間は、上記中止期間２ヶ月の延長、再検討結果に基づく鋼管杭納

入、地すべり杭打込み、横方向排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞに約５ヶ月を要することから、工期を

７ヶ月延長し平成２４年１０月３１日までとする。 

 


