
変更契約情報 

請 負 人   株式会社 櫻田建築設計事務所 

工 事 ( 業 務 ) 名   万石浦小学校屋内運動場建設工事設計業務 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     １７，２２０，０００円   １９，９６３，６５０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日  平成 ２４ 年  ９ 月 １０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から 

平成 ２４ 年  ９ 月 ２０ 日まで 

平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から 

平成 ２４ 年 １２ 月 ２０ 日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額              ―   円  増減額      ―  円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年 １２ 月 １８ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から  平成 ２５ 年  １ 月 １５ 日まで 

変 更 内 容 

屋内運動場の施設に必要な設備について、関係機関との協議に時間を要したこ

とから、今後の設計に必要な履行期間を延長する。 

 

変更前：平成２４年３月１４日から平成２４年１２月２０日まで 

  変更後：平成２４年３月１４日から平成２５年 １月１５日まで 

 


