
変更契約情報 

請 負 人   株式会社 タケヤマ  

工 事 ( 業 務 ) 名   鮎川小学校ほか１校耐震補強設計・評価業務 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     ４，５１５，０００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から 

平成 ２４ 年  ３ 月 ３０ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額                 ―   円  増減額      ―  円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２４ 年  ３ 月 １４ 日から  平成 ２４ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

適正履行期間の見直しにより、及び一般会計補正予算の繰越処理されたことか

ら、履行期間を延長する。 

 

変更前：平成２４年 ３月１４日 から 平成２４年 ３月３０日まで 

  変更後：平成２４年 ３月１４日 から 平成２４年１０月３１日まで 

 


