
変更契約情報 

請負人 櫻井建設工業㈱ 代表取締役 櫻井 忠成 

工事（業務）名 東流下２号栄田ほか３字地内準幹線築造工事 

原 請 負 金 額 ４２，０００，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ７ 月 ４ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ７ 月 ４ 日から  平成 ２０ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額        ４２，７５８，１００ 円    ○増 減額   ７５８，１００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 １ 月 ２３ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ７ 月 ４ 日から  平成 ２０ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

 地下埋設物調査及び宅地設置ます位置の決定により、推進工をＬ＝５．６

０ｍ減工してＬ＝１９３．４０ｍに、開削工をＬ＝２２．７０ｍ減工してＬ

＝１０９．３０ｍに変更する。 
また、国道３９８号の舗装復旧について既設舗装にコンクリートが施工さ

れていたことから道路管理者と協議した結果、当初設計の再生Ａｓ安定処理

ｔ＝１５ｃｍによる上層路盤をコンクリート路盤ｔ＝２０ｃｍに変更する。

 付帯工について、管路法線等の変更により、本復旧工の排水性舗装をＡ

＝８６９㎡からＡ＝２５３㎡増工し、Ａ＝１，１２２㎡とする。 

 


