
変更契約情報 

請負人  ㈱榮興業 代表取締役 佐藤 重俊 

工事名  特流下（桃生）１号汚水管渠築造工事 

原 請 負 金 額         ３１，５００，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 ８ 月 １０ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変更後請負金額         ３１，１１５，７００ 円 増○減額  ３８４，３００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １ 月  ２６ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 １ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 
関係地権者と協議した結果、取付管及びます設置工を１箇所減工する。 

舗装構成について道路管理者と協議し、下層路盤をｔ＝４３ｃｍに変更する。 

 
 


