
変更契約情報 

請負人  豊和建設㈱ 代表取締役 阿部 勝 

工事名  (仮称)水辺センター整備工事 

原 請 負 金 額         ７３，２９０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変更後請負金額         ７９，６９９，２００ 円 ○増減額  ６，４０９，２００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ２ 月  ８ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １７ 年 ８ 月 ３１ 日から 平成 １８ 年 ３ 月 １０ 日まで 

変 更 内 容 

建物内休憩施設(ﾃｰﾌﾞﾙ・ｲｽ)を建築仕様に合わせ木製建具として施工する。 

維持管理の便と景観維持のため、芝生地とｱｽﾌｧﾙﾄ舗装との縁切りに、地先境界

ﾌﾞﾛｯｸを増工する。 

 周辺施設紹介のため、総合案内板を設置するよう増工する。 

 施設利用者の安全のため、防護柵（木柵）を増工する。 

 国県道からの乗入れ工として、側溝補強及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋を増工する。 

施設警備委託のため、機械警備用配管を増工する。 
 
 


