
変更契約情報 

請 負 人  有限会社今野工務店  代表取締役 今野勝之 

工 事 ( 業 務 ) 名  伊原津下水路改良工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ３，４１２，５００ 円  ３，４１２，５００ 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日  平成 ２２ 年 １１ 月  １ 日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日から 
平成 ２２ 年 １１ 月 １０ 日まで 

平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日から 
平成 ２２ 年 １１ 月 ３０ 日まで 

変更後請負代金額    ３，７４３，２５０ 円    ○増減額  ３３０，７５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年 １１ 月 １６ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日から  平成 ２２ 年 １２ 月 １０ 日まで 

変 更 内 容

１ 実施にあたり、未整備区間の解消及び、より一層の整備促進を図る必要があ

ることから、自由勾配側溝工４６ｍを２ｍ増工し４８ｍに変更する。 
２ 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう、設計変更対照表のとおり変

更する。 
  また、上記変更に伴い、工事完成日を平成２２年１１月３０日から平成２２年

１２月１０日に変更する。 

 


