
変更契約情報 

請 負 人  佐藤建設株式会社  代表取締役 佐藤秀徳 

工 事 ( 業 務 ) 名  雄勝総合支所下水道接続工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ６，７７２，５００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日  平成    年     月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日から 
平成 ２２ 年 １１ 月 ３０ 日まで 

平成    年    月     日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額         ―   円      増減額   ―  円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年 １１ 月  ９ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成 ２２ 年  ８ 月 ２７ 日から  平成 ２３ 年  １ 月 ２５ 日まで 

変 更 内 容
庁舎周りの排水管敷設の為の掘削場所を調査したところ、土中に岩盤が確認され

たことから、撤去処分量を確認させるため工期変更を行う。 

 


