
変更契約情報 

請 負 人  株式会社 武山組  代表取締役 武山郁郎 

工 事 ( 業 務 ) 名  大江用水路フェンス設置工事 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額 ９，３４５，０００ 円       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２２ 年  ６ 月  １ 日  平成    年    月    日 

変
更
前 

工 期 
(履 行 期 間) 

平成 ２２ 年  ６ 月  １ 日から 
平成 ２２ 年   ８ 月 ３１ 日まで 

平成    年    月    日から 
平成    年    月    日まで 

変更後請負代金額    ９，９５２，９５０ 円   ○増減額 ６０７，９５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２２ 年  ８ 月 ２５ 日 
変
更
後 

工 期 
(履 行 期 間) 

 平成  － 年  － 月  － 日から  平成  － 年  － 月  － 日まで 

変 更 内 容

１ 現地において詳細に測量し立会した結果、当初フェンス設置延長Ｌ＝４６６

ｍ計上していたが、１４ｍ増工し４８０ｍとする。 
  また、門扉設置箇所については当初４箇所計上していたが、水路の安全確保

のため、４箇所増工し８箇所とする。 
２ その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 

 


