
変更契約情報 

26-37-4 

請 負 人 ㈱東北建設 

工 事 ( 業 務 ) 名  災復２９－２号東９～１５処理分区汚水管渠（２工区）災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １３０，０５３，６００円  １３０，０５３，６００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年６月１０日  平成２７年１０月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２６年６月１０日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２６年６月１０日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １０５，４２６，３６０円    減額２４，６２７，２４０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年６月１０日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

１．工事施工にあたり現地調査を行った結果、一部路線で流下機能が確保出

来ているため、減工する。 

２．部分復旧路線を施工したところ、流下機能が改善しないため、スパン復

旧として増工する。 

３．試掘をした結果、立坑設置位置に地下埋設物（ガス・水道）が確認され

移設補償が発生し関係機関との調整が必要なため、減工する。 

４．舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、

一体的な整備を図るため当該路線の本復旧を減工する。 

５．埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50kg/m3

から 36.6kg/m3 に変更する。 

６．本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締

結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用

日を契約時に変更する。 

 


