
変更契約情報 

26-189-01 

請 負 人 株式会社パスコ仙台支店 

工事 ( 業務 ) 名  中浦橋釜北橋線測量調査設計業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    ３７，６５０，９６０ 円             円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２６年 ９月２６日  平成    年   月    日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２６年 ９月２６日から 

平成２７年 ２月２７日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 － 円    増減額         － 円 

変更契約締結年月日  平成２７年２月１０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２６年 ９月２６日から平成２７年 ３月３１日まで 

変 更 内 容 

本業務は、市道中浦橋釜北橋線整備に必要な、測量・調査・設計を行う

ものである。 

業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。こ

のことにより、工期を延期したい。 

 


