
変更契約情報 

 

請 負 人 遠藤興業株式会社 

工事 (業務 )名  産業用地既存施設解体撤去工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１４５，８００，０００円 金          円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２７年 ５月 ７日 平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ５月 ７日から 

平成２７年１０月３０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金    ――    円  増額 金    ――    円 

変更契約締結年月日  平成２７年１０月２０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 ５月 ７日 から 平成２７年１２月２５日まで 

変 更 内 容 

１ 明友館煙突部の断熱材より、アスベスト（レベル２）が検出された

ため、大気汚染防止法に基づいた届出書の作成及び提出作業、施行規則

に則った解体作業に伴う必要な期間の工期延長を行いたい。 

 

 現工期： 平成２７年 ５月 ７日から平成２７年１０月３０日まで 

 延長工期：平成２７年 ５月 ７日から平成２７年１２月２５日まで 

 


