
変更契約情報 

27-041-01 

請 負 人 株式会社大東設計コンサルタント東北支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  泊漁港ほか１漁港防波堤実施設計業務 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １１，７５０，４００円           円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２７年 ６月１６日 平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ６月１６日から 

平成２７年１１月３０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額   １４，０６８，０８０円   増額 ２，３１７，６８０円 

変更契約締結年月日   平成２７年１１月１７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
  平成 － 年 － 月 － 日から平成 － 年 － 月 － 日まで 

変 更 内 容 

１． 本業務の測量において、防波堤の施工方法を検討するため、現況

地盤の地形や高さ、実施数量に反映される掘削土量等などを把握するこ

とが必要なため、泊漁港の現地測量をＡ＝0.005ｋ㎡からＡ＝0.016ｋ㎡

増工し、Ａ＝0.021ｋ㎡変更したい。また、同様の理由により、大須漁港

の現地測量をＡ＝0.005ｋ㎡からＡ＝0.019ｋ㎡増工し、Ａ＝0.024ｋ㎡変

更する。 

２． 泊漁港の基本設計において、施工可能な断面として単塊式とブロ

ック式での比較検討を行うため、基本断面算定を２断面としていたが、

港外に位置する島（山王島）により、港内に入ってくる波が北側と南側

で、各々波高が違うため、復旧法線の間で２タイプの断面が必要となっ

たことから、基本断面算定の検討図面を２断面から４断面に変更する。 

 


