
変更契約情報 

27-111-1 

請 負 人 石見銀山建設株式会社宮城支店 

工 事 ( 業 務 ) 名  災復 22-2 号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ８３，３３２，８００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月１７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月１７日から 

 平成２８年３月３１日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２３，７６３，２４０円    減額５９，５６９，５６０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月１７日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

・工事施工に当り現地調査を行った結果、84-1 ほか 8 路線について地下埋設物（電

線共同溝、ガス管・水道管）が輻輳していることが判明した。このため、国道管理

者及び各企業者と協議を行った結果、移設に時間を要し既定工期内の完了が困難と

なることから、復旧延長を 643.8mから 145.3m 減工し、498.5m に変更する。 

・舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的

な整備を図るため当該路線の本復旧を 3997㎡から 3424㎡減工し、573㎡に変更する。 

・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50kg/m3

から 32kg/m3に変更する。 

・本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後にお

ける設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変

更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 

・その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 

 


