
変更契約情報 

27-133-1 

請 負 人 鹿島建設㈱東北支店 

工事 (業務 )名  （仮称）石巻市水産総合振興センター避難通路建設工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １４０，４００，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月７日から 

 平成２８年３月２５日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １４７，９６０，０００円    増額７，５６０，０００円 

変更契約締結年月日  平成２８年１月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月７日から平成２８年３月２５日まで 

変 更 内 容 

（仮称）石巻市水産総合振興センター避難通路建設工事の実施にあたり、早期に工

事を行うよう調整等を行ってきたが、基礎杭の施工に当たり近隣事業者との調整の

結果、夜間に施工を行うこととなったため、杭打ちに係る作業日数を変更する。 

また、設計終了から契約までの間に宮城県公共建築工事積算単価に変更が生じたた

め、対象となる単価を契約時の単価へ変更する。 

 


