
変更契約情報 

27-188-01 

請 負 人 株式会社東北地質 

工事 (業務 )名  大街道東三丁目地区復興公営住宅用地地質調査業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額      ７，６３８，８４０円        円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年１０月 １日     平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年１０月  １日から 

平成２７年１２月１８日まで 

平成  年  月  日から 

 平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ９，０７７，４００円  増額 １，４３８，５６０円 

変更契約締結年月日  平成２７年１２月８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
平成２７年１０月 １日  から  平成２８年 １月１５日まで 

変 更 内 容 

１ 発注時点においては、１棟を想定していたが、当該地南側において

追加用地を確保できたことから２棟の計画に変更となった。それに伴い、

機械ボーリングの実施箇所数を３箇所から５箇所に変更となった。 

２ 機械ボーリング箇所数の増加に伴い、履行期間を変更する。 

３ 機械ボーリング深度、各種試験試料数については、実績に応じて変

更する。 

 


