
変更契約情報 

27-207-1 

請 負 人 ㈱山一星 

工事 (業務 )名  石巻市消防団水浜班ほか３か所ポンプ置場新築工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ３８，６９６，３７５円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年１０月１３日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年１０月１３日から 

 平成２８年３月１０日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３２，６２８，４３１円    減額６，０６７，９４４円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年１０月１３日から平成２８年３月１０日まで 

変 更 内 容 
下請業者との調整の上、実施工程を検討したところ原工期で完成させることが困難

となったことから、工期の延長を行う。 

 


