
変更契約情報 

請 負 人   株式会社 太田産業 

工 事 ( 業 務 ) 名   大沢箱清水線道路災害復旧工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     １２，５３７，０００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２３ 年 １０ 月  ６ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２３ 年 １０ 月  ６ 日から 

平成 ２３ 年 １２ 月 ２０ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変 更 後 請 負 代 金 額      １２，０２４，６００ 円  増減額  ５１２，４００円 

変更契約締結年月日  平成 ２３ 年 １２ 月 １２ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年  －  月 － 日から  平成 － 年  －  月 － 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

 現地精査の結果、既設舗装版厚が t=６cm であるため、殻運搬処理を、170m3 か

ら 204m3 に変更する。下層路盤厚について t=10cm を t=5cm に変更する。 

 


