
変更契約情報 

請 負 人   菱中建設 株式会社 石巻支店 

工 事 ( 業 務 ) 名   土和田１号線ほか３路線道路災害復旧工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額   １８，２７０，０００円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日から 

平成 ２４ 年  ２ 月 １０ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変 更 後 請 負 代 金 額       １７，８１９，５５０円  増減額  ４５０，４５０円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ２ 月  ６ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日から  平成 ２４ 年  ３ 月  ９ 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

 現地精査の結果、舗装工の下層路盤の厚さをｔ=10cm から t=5cm に変更する。 

 また、本施工箇所は工事実施にあたり、交通規制の調整協議に不測の日数を要

したことから、下記のとおり工期変更する。 

  

  変更前  平成２３年１１月１５日～平成２４年２月１０日 

  変更後  平成２３年１１月１５日～平成２４年３月 ９日 

 


