
変更契約情報 

請 負 人   須藤建設  株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名   単独２号線ほか１路線道路災害復旧工事 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額         １０，３８４，５００円   １０，３８４，５００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日  平成 ２４ 年  １ 月 ２６ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日から 

平成 ２４ 年  １ 月 ３０ 日まで 

平成 ２３ 年 １１ 月 １５ 日から 

平成 ２４ 年  ２ 月 ２０ 日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額      １０，５３３，６００円  増減額  １４９，１００円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ２ 月 １０ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 － 年  －  月 － 日から  平成 － 年  －  月 － 日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 

 １工区において既設舗装版をｔ＝5 ㎝及びｔ＝11 ㎝にて設計計上していたが、

施工にあたり現地精査した結果、既設舗装版厚がｔ＝15 ㎝であったことから舗装

版取り壊し厚をｔ＝15㎝に変更し、殻運搬処理について 60ｍ3から 110ｍ3に、ま

た、下層路盤工をｔ＝10㎝からｔ＝6㎝とし、703㎡から 693㎡に、それぞれ変更

する。 

２工区において既設舗装版をｔ＝5㎝にて設計計上していたが、施工にあたり現

地精査した結果、既設舗装版厚がｔ＝10 ㎝であったことから、殻運搬処理につい

て 73ｍ3から 147ｍ3に、路盤工をｔ＝10～20㎝からｔ＝5㎝に、それぞれ変更す

る。 

 


