
変更契約情報 

請 負 人   日本工営 株式会社 

工 事 ( 業 務 ) 名   石巻市防災行政無線復旧デジタル化整備工事設計業務 

変
更
前 

 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

請 負 代 金 額     ３８，８５０，０００ 円                       円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２４ 年  ３ 月 １３ 日  平成      年      月      日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２４ 年  ３ 月 １３ 日から 

平成 ２４ 年  ８ 月  ７ 日まで 

平成      年      月      日から 

平成      年      月      日まで 

変
更
後 

変更後請負代金額      ５０，２３６，２００円  増減額 １１，３８６，２００円 

変更契約締結年月日  平成 ２４ 年  ８ 月  ３ 日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ２４ 年  ３ 月 １３ 日から  平成 ２４ 年 １０ 月 ２２ 日まで 

変 更 内 容 

本業務により、石巻市全域の無線電波伝搬調査等を行い、当地域の電波利用特

性と防災無線中継局設備・鉄塔の建設候補地が確定された。このことから、現地

の地質調査と鉄塔設計が必要となる。鉄塔の設計には、これまで調査した電波特

性等の詳細データと設置箇所の地形や自然条件 等の知識と経験が必要とされ、

これまでの設計業務内容と切り離せない密接不可分の関係性にある。このため、

これまでの設計業務に継続し、鉄塔設計、地質調査、測量業務等を追加すること

とする。なお、業務追加に伴い工期を平成２４年１０月２２日までに延長する。 

 


